

## Harmonogram realizacji

Wpisany przez Administrator  
piątek, 10 grudnia 2010 12:44

---

### Zakres informacji

#### Opis

Harmonogram realizacji projektu

2008

2009

2010

2011

### Zakres prac

01

02

03

04

01

02

## Harmonogram realizacji

Wpisany przez Administrator  
piątek, 10 grudnia 2010 12:44

---

03

04

01

02

03

04

01

02

03

04

Realizacja dokumentacji projektowej

X

## Harmonogram realizacji

Wpisany przez Administrator  
piątek, 10 grudnia 2010 12:44

---

X

X

X

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

X

X

uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

X

X

ogłoszenie przetargu na pełnienie nadzoru inwestorskiego (zarządzanie projektem) i podpisanie umowy

X

ogłoszenie przetargu na promocję projektu i podpisanie umowy z wykonawcą usługi

X

ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych i podpisanie umowy z wykonawcą robót

X

Wykonanie robót w poszczególnych etapach realizacyjnych.

1. Roboty pomiarowe i rozbiórkowe

X

## Harmonogram realizacji

Wpisany przez Administrator  
piątek, 10 grudnia 2010 12:44

---

X

2. Główne roboty budowlane – jezdnia drogi powiatowej,

X

X

X

X

3. Główne roboty budowlane - most na kanale Resko)

X

X

4. Infrastruktura towarzysząca -odwodnienie drogi, oświetlenie, likwidacja kolizji

X

X

X

5. Infrastruktura towarzysząca -(ścieżki rowerowe, chodniki, parkingi, zatoki autobusowe, zjazdy p

X

## Harmonogram realizacji

Wpisany przez Administrator  
piątek, 10 grudnia 2010 12:44

---

odbiór końcowy robót

rozliczenie końcowe zadania inwestycyjnego

Promocja projektu

Zarządzanie projektem

## Harmonogram realizacji

Wpisany przez Administrator  
piątek, 10 grudnia 2010 12:44

---

X

X

X

X